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CERTIFICADO HASTA 
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ACTUALIZACIONES 

DE PRECIOS

AMPLIACIÓN DE 

OBRA
SALDO OBSERVACIONES FR

1
Nueva Instalación Eléctrica en Hospital  Gumersindo 

Sayago - Exp. 207968/22
New Projects S.A 42.310.374,11$       31.724.123,67$        5.246.812,27$           - 10.586.250,44$    - 1.586.206,18$   

2
Ampliación de Depósitos de Farmacia en Hospital 

Gumersindo Sayago - Exp. 210512/22
Grupo VM 3.443.952,00$         3.443.952,00$           515.346,47$              737.000,00$      -$                       

Act. De Precios: Se le adeuda dos pagos por 

actualización
209.047,60$      

3
Ejecución de 5 Viviendas Plan Semilla en Barrio 

Miguel Muñoz B - Primer Etapa - Exp. 207930/22
Silja S.A. 14.150.000,00$       10.103.607,20$        161.397,46$               - 4.046.392,80$      

Act. De Precios: $1.707.636,69 (En proceso 

de Afectación desde 11/05)
505.180,36$      

4
Rampa de Acceso y Escalinatas en Playa Esmeralda - 

Exp. 212760/22
Bora Vial S.R.L. 4.888.100,00$         4.888.100,00$           509.724,94$               - -$                       Act. De Precios: $509.724,94 (En Contaduría) 244.405,00$      

5
Pavimento de Caucho Continuo en Parques Infantiles - 

Exp. 208833/22
Resinsa S.A. 10.000.000,00$       5.263.157,91$            - - 4.736.842,09$      263.157,90$      

6
Unidad de Gestión y Bienestar Municipal (UGeBiM) - 

Exp. 215663/23
Condino Gastón 137.230.111,87$    68.271.982,16$         - - 68.958.129,71$    3.413.599,11$   

7
Gaviones en costanera entre Calle Los Gigantes y 

Brasil - Exp. 207989/22
Bora Vial S.R.L. 11.325.000,00$       11.325.000,00$         $           2.010.366,38 7.350.000,00$   -$                       

Certificación Parcial de una 2da Ampliación 

de Obra
933.750,00$      

8
Arreglos en Techos del Hospital Gumersindo Sayago- 

Exp. 208090/22
Manuel A. Gómez 2.950.000,00$         2.950.000,00$           676.543,09$              - -$                       

Act. De Precios: $676.543,09 (afectada pero 

no protocolizada desde 03/05)
147.500,00$      

9
Baños en Punto Comunitario Municipal de Barrio Sol 

y Río - Exp. 210907/22

Unen Constructora 

S.A.S.
8.296.391,81$         8.296.391,81$           438.697,58$              1.702.050,00$   -$                       

Act. De Precios: $140.748,48 (Dto en Oficialía 

desde 09/05)
499.922,09$      

10
Medianera de Cierre de Frente del Cementerio 

Municipal - Exp. 214679/23

Unen Constructora 

S.A.S.
2.983.192,34$         2.983.192,34$           - 804.960,00$      -$                       189.407,62$      

11
Colocación de Empalmes Subterraneos en Loteo H - 

Exp. 217649/23
Hector A. Gigena 890.000,00$            -$                            - - 890.000,00$         Contratación Directa

12
Ingreso en Edificio Licencia de Conducir -                                

Exp. 216303/23
Grupo VM 2.462.823,00$         2.118.386,40$           - - 344.436,60$         105.919,32$      

13
Medianera en Plaza Ubicada en Av. San Martín y 

Costanera - Exp. 217708/23

Unen Constructora 

S.A.S.
7.415.000,00$         7.415.000,00$           - - -$                       

14
Baños en Canchas de Fútbol de Planta Potabilizadora 

La Quinta - Exp. 207435/22
Germán W. Horten 7.660.000,00$         7.660.000,00$           - 1.561.878,00$   -$                       

15

Base de hormigón para Caucho Continuo en 

Costanera, Plaza frente a Club de Remo - Exp. 

214133/23

Bora Vial S.R.L. 2.416.690,00$         2.416.690,00$           - 570.000,00$      -$                       


