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ACTUALIZACIONES 

DE PRECIOS

AMPLIACIÓN DE 

OBRA
SALDO OBSERVACIONES FR

1
Nueva Instalación Eléctrica en Hospital  Gumersindo 

Sayago - Exp. 207968/22
New Projects S.A 42.310.374,11$      28.275.582,33$        5.246.812,27$           - - 1.413.779,12$   

2
Ampliación de Depósitos de Farmacia en Hospital 

Gumersindo Sayago - Exp. 210512/22
Grupo VM 3.443.952,00$         3.443.952,00$          339.173,37$              737.000,00$      -$                        

Act. De Precios: $176.173,10 (En proceso de 

Afectación desde 02/05)
209.047,60$      

3
Ejecución de 5 Viviendas Plan Semilla en Barrio 

Miguel Muñoz B - Primer Etapa - Exp. 207930/22
Silja S.A. 14.150.000,00$       6.904.560,80$          161.397,46$               - 7.245.439,20$      

Act. De Precios: $618.790,51 (En proceso de 

Afectación desde 11/05)
345.228,04$      

4
Rampa de Acceso y Escalinatas en Playa Esmeralda - 

Exp. 212760/22
Bora Vial S.R.L. 4.888.100,00$         4.888.100,00$           En Proceso de Afectación - -$                        

Act. De Precios: $509.724,94 (En proceso de 

Afectación desde 27/04)
244.405,00$      

5
Pavimento de Caucho Continuo en Parques Infantiles - 

Exp. 208833/22
Resinsa S.A. 10.000.000,00$      5.263.157,91$           - - 4.736.842,09$      263.157,90$      

6
Unidad de Gestión y Bienestar Municipal (UGeBiM) - 

Exp. 215663/23
Condino Gastón 137.230.111,87$    68.271.982,16$         - - 3.413.599,11$   

7
Gaviones en costanera entre Calle Los Gigantes y 

Brasil - Exp. 207989/22
Bora Vial S.R.L. 11.325.000,00$      11.325.000,00$         $          2.010.366,38 7.350.000,00$   -$                        

Certificación Parcial de una 2da Ampliación 

de Obra
933.750,00$      

8
Arreglos en Techos del Hospital Gumersindo Sayago- 

Exp. 208090/22
Manuel A. Gómez 2.950.000,00$         2.950.000,00$          676.543,09$              - -$                        

Act. De Precios: $676.543,09 (afectada pero 

no protocolizada desde 03/05)
147.500,00$      

9
Baños en Punto Comunitario Municipal de Barrio Sol 

y Río - Exp. 210907/22

Unen Constructora 

S.A.S.
8.296.391,81$         8.188.708,96$          297.949,10$              1.702.050,00$   107.682,85$         

Act. De Precios: $140.748,48 (Dto en Oficialía 

desde 09/05)
494.537,95$      

10
Medianera de Cierre de Frente del Cementerio 

Municipal - Exp. 214679/23

Unen Constructora 

S.A.S.
2.983.192,34$         2.983.192,34$          - 804.960,00$      -$                        189.407,62$      

11
Colocación de Empalmes Subterraneos en Loteo H - 

Exp. 217649/23
Hector A. Gigena 890.000,00$            -$                            - - 890.000,00$         Contratación Directa

12
Ingreso en Edificio Licencia de Conducir -                                

Exp. 216303/23
Grupo VM 2.462.823,00$         1.723.977,00$          - - 738.846,00$         86.198,85$         

13
Medianera en Plaza Ubicada en Av. San Martín y 

Costanera - Exp. 217708/23

Unen Constructora 

S.A.S.
7.415.000,00$         -$                            - - 7.415.000,00$      

14
Baños en Canchas de Fútbol de Planta Potabilizadora 

La Quinta - Exp. 207435/22
Germán W. Horten 7.660.000,00$         7.660.000,00$          1.561.878,00$   -$                        

15

Base de hormigón para Caucho Continuo en 

Costanera, Plaza frente a Club de Remo - Exp. 

214133/23

Bora Vial S.R.L. 2.416.690,00$         -$                            - - 2.416.690,00$      


