
OBRAS - DIR INFRAESTRUCTURA URBANA
IMPORTE 

ADJUDICADO

PAGADO EN                 

ENERO 2023
SALDO A PAGAR

PLAZO 

EJECUCIÓN

1 Puente Peatonal en Plaza las Catitas 1.622.250,00$            $ 0,00 132.500,00$          45 DIAS 

2 Arreglos en Techo del Hospital Gumersindo Sayago 2.950.000,00$            840.750,00$          1.349.540,73$       90 DIAS 

3 Gaviones en costanera entre Los Gigantes y Brasil 11.325.000,00$         3.800.499,20$       5.340.499,20$       90 DIAS 

4 Rampa en Playa Esmeralda 4.888.100,00$            $ 0,00 4.888.100,00$       90 DIAS 

5 Caucho Continuo 10.000.000,00$         5.000.000,01$       4.999.999,99$       

6 Base de hormigón para caucho continuo 2.416.690,00$            $ 0,00 2.416.690,00$       

7 Nueva Instalación Electrica en Hospital  42.310.374,11$         $ 0,00 22.502.434,93$    150 DIAS 

8 Depósito de farmacia en Hospital 3.443.952,00$            1.963.052,64$        1.480.899,36$       90 DIAS 

9 Plan Semilla Primer Etapa 14.150.000,00$         $ 0,00 14.150.000,00$    120 DIAS 

10 Plan Semilla Segunda Etapa 17.629.815,00$         $ 0,00 17.629.815,00$    120 DIAS 

11 Baños canchas de futbol La Quinta 7.660.000,00$            630.864,19$          566.275,79$          60 DIAS


